

平成30年度 釧路発注予定工事等調書

平成30年7月1日 現在

※下記の内容は、公表時点での概要であり、今後内容の変更若しくは工事の追加を行う場合があります。

整理番号	種別(工種)	工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事の期間	入札及び契約方法
1	土木	陸団地M1連絡用道路補修工事	睦	舗装 W=3.7m L=75.0	7月下旬	60日間	指名競争入札
2	土木	木場本通道路改良工事	木場3丁目	交差点改良(川北通)	7月下旬	180日間	一般競争入札
3	土木	交流プロムナード整備工事(その1)	木場1丁目	遊具設置工、電気工	7月下旬	180日間	一般競争入札
4	土木	第2グリーン団地41号線道路整備工事	柏東7丁目	改良・舗装 L=75m	7月下旬	120日間	一般競争入札
5	土木	都市公園施設長寿命化遊具更新工事(その1)	豊美西・東公園	遊具更新 2施設	7月下旬	120日間	一般競争入札
6	土木	橋梁長寿命化清水橋補修工事	別保南1丁目	橋梁補修 1橋	7月下旬	150日間	一般競争入札
7	舗装	町道舗装補修工事(その2)	遠矢地区	舗装L=100m	7月下旬	90日間	一般競争入札
8	電気	木場仲通他照明設置工事	木場1丁目	照明灯 22基、分電盤 3基	7月下旬	150日間	一般競争入札
9	土木	国道44号交差点改良附帯工事(その1)	木場1丁目	看板基礎ブロック撤去工	7月下旬	120日間	随意契約
10	土木	都市公園施設長寿命化遊具更新工事(その2)	中央・柏東公園	遊具更新 2施設	8月下旬	120日間	一般競争入札
11	舗装	交流プロムナード整備工事(その2)	木場1丁目	路盤舗装工	8月下旬	150日間	一般競争入札
12	土木	釧路町合併処理浄化槽設置工事(その2)	下水道処理区域外一円	合併処理浄化槽 5基	8月下旬	90日間	指名競争入札
13	土木	日の出地区水路工取替工事	別保10丁目	横断管布設替 L=17.0m	8月下旬	90日間	指名競争入札
14	土木	釧路町公共下水道築造工事(その2)	木場	施工延長 φ2000 L=154m	9月上旬	240日間	一般競争入札

平成30年度 釧路発注予定工事等調書

整理番号	種別(工種)	工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事の期間	入札及び契約方法
15	舗装	木場仲通舗装工事	木場1丁目	施工延長 L=320m	9月上旬	60日間	一般競争入札
16	土木	国道44号交差点改良附帯工事(その2)	木場1丁目	フェンス工	9月上旬	90日間	随意契約
17	土木	情報板整備工事	木場1丁目	総合案内板 2基 施設案内板 8基	9月上旬	180日間	一般競争入札
18	建築	町長選挙ポスター掲示場設置・撤去工事	町内95箇所	ポスター掲示場設置・撤去	9月下旬	30日間	指名競争入札
19	舗装	木場本通道路舗装工事	木場3丁目	舗装 L=276m	10月上旬	120日間	一般競争入札
20	土木	共和川改修工事	別保	河川改修L=150m	10月上旬	120日間	一般競争入札
21	建築	職員住宅(42・43号)解体工事	別保5丁目	木造平屋A=115m ² 解体撤去:1式	10月上旬	90日間	指名競争入札
22	土木	アチヨロベツ川護岸改修工事	アチヨロベツ	護岸改修L=15m	10月上旬	90日間	指名競争入札
23	土木	交流プロムナード整備工事(その3)	木場1丁目	植栽工、附帯設備工	10月上旬	90日間	一般競争入札
24	電気	別保地区マンホールポンプ所機器更新工事	別保	電気計装設備更新	10月下旬	100日間	一般競争入札
25	土木	国誉地区公共下水道布設工事	国誉	施工延長 φ250 L=120m	10月下旬	100日間	一般競争入札
26	土木	国道44号交差点改良附帯工事(その3)	木場1丁目	電柱移設工、植栽工	11月上旬	90日間	随意契約
27	委託	道路台帳図補正委託業務	町内一円	台帳作成図L=3.5km 台帳補正図L=0.7km	11月下旬	120日間	指名競争入札
28	土木	釧路町合併処理浄化槽設置工事(その3)	下水道処理区域外一円	合併処理浄化槽 5基	12月中旬	90日間	指名競争入札
29	建築	道知事・道議選挙ポスター掲示場設置工事	町内95箇所	ポスター掲示場設置	2月中旬	30日間	指名競争入札